

Smluvní strany:**Městys Malšice**

se sídlem Malšice č.p. 131, 391 75 Malšice

IČ: 00252522 DIČ: 00252522

zastoupený ve věcech smluvních: Miloslavou Šebkovou, MBA, starostkou
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Táborské stavby s.r.o.

se sídlem Purkyňova 2986, 390 02 Tábor

IČ: 04546172 DIČ: CZ04546172

zastoupena ve věcech smluvních: Františkem Kadlecem, jednatelem
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku níže uvedený

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 26/06/2024 ze dne 26.06.2024 resp. 01.07.2024 na veřejnou zakázku

Oplocení hřiště ZŠ Malšice**Smluvní strany se dohodly :****1. na úpravě čl. IV. Předmět smlouvy takto:**

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle přiložených Změnových listů č. 1 a č. 2 a Soupisů víceprací a méněprací.

2. na úpravě čl. IV. Cena za dílo takto:

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených Změnových listů č. 1 a č. 2 a Soupisů víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 1 takto:

| Změnový list | Vícepráce: | Méněpráce: | Výsledná cena změny: |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| Změnový list č. 1 (bez DPH) | 14 880,26 Kč | 0,00 Kč | 14 880,26 Kč |
| Změnový list č. 2 (bez DPH) | 30 317,50 Kč | 14 800,00 Kč | 15 517,50 Kč |
| CELKEM | 45 197,76 Kč | 14 800,00 Kč | 30 397,76 Kč |

Pak celková cena díla včetně Dodatku č.1 činí :

| | |
|---|---------------|
| Cena Dodatku č. 1 (bez DPH) | 30 397,76 Kč |
| Celková cena díla dle SoD (bez DPH) | 574 811,99 Kč |
| Celková cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 1 (bez DPH) | 605 209,75 Kč |
| DPH (21%): | 127 094,05 Kč |
| Celková cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 1 (vč. DPH) | 732 303,80 Kč |

Ostatní ujednání beze změn.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku a že je jim obsah Dodatku znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Příloha : Změnový list č. 1 a č. 2 včetně příloh

| | |
|---|---|
| V Malšicích 15.,.08.2024 | V Táboře 15.08.2024 |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
|   Miloslava Šebková, MBA - starostka |  Táborské stavby s.r.o. Purkyňova 2986, 390 02 Tábor Tel.: 725 122 55, Mob.: 776 488 188 IČO: 04546172, DIČ: CZ04546172 František Kadlec - jednatel |

Změnový list č. 1

Datum: 15.08.2024

| | |
|---------------|---|
| Název stavby: | Oplocení hřiště ZŠ Malšice |
| Objednatel: | Městys Malšice IČ: 00252522 Malšice čp. 131, 391 75 Malšice |
| Zhotovitel: | Táborské stavby s.r.o. IČ: 04546172 Purkyňova 2986, 390 02 Tábor |

Změnový list č. 1 | Skutečné provedení – Oprava oplocení hřiště

Popis a zdůvodnění změn:

Na základě požadavku objednatele byla provedena záměna výplní vstupních vrat a vrátek za výplň ze svařovaných plotových panelů.

S ohledem na různé vnitřní průměry původních sloupků oplocení je nutno individuálně upravit soustružením napojení nového sloupku s původním sloupkem.

Příloha:

Soupis méněprací a víceprací

| Cena Víceprací (bez DPH): | Cena Méněprací (bez DPH) | Výsledná cena změny (bez DPH) |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 14 880,26 Kč | ----- | 14 880,26 Kč |

Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo:

Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Objednatel:

Městys Malšice

Zhotovitel:

Táborské stavby s.r.o.

Technický dozor:

TARIKA Tábor s.r.o.




Miloslava Šebková, MBA
starostka

Táborské stavby s.r.o.
Purkyňova 2986, 390 02 Tábor
Tel: 725 122 155. Mob.: 776 488 188
IČO: 04546172. DIČ: CZ04546172

František Kadlec
jednatel

TARIKA Tábor s.r.o.
Pejačského 151, 390 01 Tábor
IČ: 04543441. DIČ: CZ04543441

Ing. Pavel Strnad
jednatel

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oplocení_hřiště_ZŠ_Malšice (2)

Objekt:

Změnový list č. 1 - Skutečné provedení - Vícepráce - Oprava oplocení hřiště

Místo:

Datum: 15.08.2024

Zadavatel:

Městys Malšice

Projektant:

Zhotovitel:

TÁBORSKÉ STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|---|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 14 880,26 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 3 792,26 | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 3 792,26 | |
| 1 | K | 348171141 | Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky do 1,0 m | m | 1,140 | 260,00 | 296,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Poznámka k položce: Výplň na vstupní dvířka kuru | | | | | | | | |
| 2 | M | 55342426 | plotový panel svařovaný v 0,5-1,0m š do 2,5m průměru drátu 4mm oka 55x100mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit | kus | 1,000 | 927,00 | 927,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 3 | K | 348171143 | Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m | m | 2,340 | 279,00 | 652,86 | CS ÚRS 2024 01 |
| Poznámka k položce: Výplň na bránu na kurt | | | | | | | | |
| 4 | M | DRX.PM602089 | Přichytka na sloupek jechl PVC | kus | 38,000 | 12,00 | 456,00 | |
| 5 | M | 55342411 | plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ | kus | 1,000 | 1 460,00 | 1 460,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 11 088,00 | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 11 088,00 | |
| 6 | K | 767991911R | Úprava vnějších rozměrů spojovacích trubek | ks | 56,000 | 198,00 | 11 088,00 | |

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:



TARIKA Tábor s.r.o.
Palackého 351, 390 01 Tábor
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441

Změnový list č. 2

Datum: 15.08.2024

Název stavby: **Oplocení hřiště ZŠ Malšice**

Objednatel: **Městys Malšice**
IČ: 00252522
Malšice čp. 131 , 391 75 Malšice

Zhotovitel: **Táborské stavby s.r.o.**
IČ: 04546172
Purkyňova 2986, 390 02 Tábor

Změnový list č. 2 | Skutečné provedení – Nové oplocení

Popis a zdůvodnění změn:

Na základě požadavku objednatele byla provedena záměna „pravé“ závory za vrata ze svařovaných plotových panelů.

Na základě zaměření plotu byly upraveny výměry oplocení dle skutečnosti.

Příloha:

Soupis méněprací a víceprací

| Cena Víceprací (bez DPH): | Cena Méněprací (bez DPH) | Výsledná cena změny (bez DPH) |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 30 317,50 Kč | 14 800,- Kč | 15 517,50 Kč |

Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo:

Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Objednatel:

Městys Malšice

Zhotovitel:

Táborské stavby s.r.o.

Technický dozor:

TARIKA Tábor s.r.o.



Miloslava Šebková, MBA
starostka

Táborské stavby s.r.o.
Purkyňova 2986, 390 02 Tábor
Tel: 725 122 155. Mob.: 776 488 188
IČO: 04546172. DIČ: CZ04546172

František Kadlec
jednatel

TARIKA Tábor s.r.o.
Palackého 351, 390 01 Tábor
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441

Ing. Pavel Strnad
jednatel

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oplocení_hřiště_ZŠ_Malšice (2)

Objekt:

Změnový list č. 2 - Skutečné provedení - Vícepráce - Nové oplocení

Místo:

Datum: 15.08.2024

Zadavatel:

Městys Malšice

Projektant:

Zhotovitel:

TÁBORSKÉ STAVBY s.r.o.


Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 30 317,50 | |
| D HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 25 414,00 | |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 25 414,00 | |
| 1 | K | 348172214 | Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 5 do 10 m ² | kus | 1,000 | 5 280,00 | 5 280,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 2 | M | 55342344 | brána plotová dvoukřídlá Pz 4000x1730mm | kus | 1,000 | 20 134,00 | 20 134,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 4 903,50 | |
| D 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | | 4 903,50 | |
| 3 | K | 348121221 | Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m | kus | 1,000 | 580,00 | 580,00 | |
| 4 | M | 59232555 | držák podhrabové desky | kus | 1,000 | 198,00 | 198,00 | |
| 5 | M | R32555 | podhrabová deska 2500x20x5cm | kus | 1,000 | 643,00 | 643,00 | |
| 6 | K | 348171146 | Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m | m | 2,500 | 288,00 | 720,00 | |
| 7 | M | 55342412 | plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ | kus | 1,000 | 1 120,00 | 1 120,00 | |
| 8 | M | R42412 | Přichytka plotového panelu na sloupek | kus | 45,000 | 36,50 | 1 642,50 | |

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oplocení_hřiště_ZŠ_Malšice (2)

Objekt:

Změnový list č. 2 - Skutečné provedení - Méněpráce - Nové oplocení

Místo:

Datum: 15.08.2024

Zadavatel:

Městys Malšice

Projektant:

Zhotovitel:

TÁBORSKÉ STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -14 800,00 | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -14 800,00 | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | -14 800,00 | |
| 1 | K | R0860205 | Dodávka a montáž a parkovištní závory zamikací, pozink délka 6,5m včetně sloupu | kus | -1,000 | 14 800,00 | -14 800,00 | |

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:



TARIKA Tábor s.r.o.
Palackého 351, 390 01 Tábor
IČ: 252 22 1111