

Smluvní strany:

Městys Malšice

se sídlem Malšice č.p. 131, 391 75 Malšice

IČ: 00252522 DIČ: 00252522

zastoupený ve věcech smluvních: Miloslavou Šebkovou, MBA, starostkou
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PROFASTAV s.r.o.

se sídlem: K Čáповu dvoru 3036, 390 05 Tábor

IČ: 06239790 DIČ: CZ 06239790

zastoupený jednatelem Ing. Jaroslavem Janouškem
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku níže uvedený

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 07.05 na veřejnou zakázku

Úprava kanalizace v ulici Nádražní, Malšice

Smluvní strany se dohodly :

1. na úpravě čl. IV. Předmět smlouvy takto:

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle přiloženého Změnového listu č. 1 a Soupisů víceprací a méněprací.

2. na úpravě čl. IV. Cena za dílo takto:

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 1 a Soupisů víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 1 takto:

Změnový list	Vícepráce:	Méněpráce:	Výsledná cena změny:
Změnový list č. 1 (bez DPH)	525 756,88 Kč	1 238 154,20 Kč	-712 397,33 Kč
CELKEM	525 756,88 Kč	1 238 154,20 Kč	-712 397,33 Kč

Pak celková cena díla včetně Dodatku č. 1 činí :

Cena Dodatku č. 1 (bez DPH)	-712 397,33 Kč
Celková cena díla dle SoD (bez DPH)	3 189 129,00 Kč
Celková cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 1 (bez DPH)	2 476 731,68 Kč
DPH (21%):	520 113,65 Kč
Celková cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 1 (vč. DPH)	2 996 845,33 Kč

Ostatní ujednání beze změn.




Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku a že je jim obsah Dodatku znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento Dodatek je uzavřena na základě rozhodnutí zastupitelstva Městysu Malšice čj. 91/152/2024 dne 23.09.2024

Příloha : Změnový list č. 1 včetně příloh

V Malšicích 24.09.2024	V Táboře 24.10.2024
Objednatel:	Zhotovitel:
  Miloslava Šebková, MBA - starostka	PROFASTAV s.r.o. Čáповa dvora 3036, 390 05 Tábor IČO: 06239790, tel.: 777 131 700  Ing. Jaroslav Janoušek - jednatel

Změnový list č. 1

Datum: 15.08.2024

Název stavby:	Úprava kanalizace v ulici Nádražní, Malšice
Objednatel:	Městys Malšice IČ: 00252522 Malšice čp. 131 , 391 75 Malšice
Zhotovitel:	PROFASTAV s.r.o. K Čáповu dvoru 3036, 390 05 Tábor IČ: 06239790

Změnový list č. 1 | Skutečné provedení

Popis a zdůvodnění změn:

Výměna kanalizace je provedena v trase původní poškozené kanalizace, a to mezi šachtami RŠ1 až RŠ4. Původní kanalizace mezi šachtami RŠ 4 až RŠ6 (cca 100m) nebyla zjištěna.

Původní navrženou betonovou šachtu RŠ4 je nutno, z důvodu podzemních inženýrských sítí v trase kanalizace, nahrazena menší plastovou.

Na základě požadavků majitelů sousedních nemovitostí byla doplněna zpětná klapka na hlavní kanalizaci DN 400,

S ohledem na skutečnost, že se přímo v trase kanalizace nacházejí podzemní kabely CETIN a.s., EGD a.s. a NejTV s.r.o. je nutné provádět zemní práce v ochranném pásmu vedení ručně bez použití strojů.

Na základě zjištění musí být provedeny nové odbočky k čp. 72 a čp. 161.

Navržená prefabrikovaná betonová šachta RŠ2 musí být nahrazena monolitickou betonovou „dvou“ šachtou z důvodu napojení původních kanalizací v rozdílných výškách a směrech.

V části trasy kanalizace podél rybníka (podzemní voda) je nutno zpevnit podloží kanalizace hrubým kamenivem vel. 63-125

Původní šachta RŠ1 bude vyspravena a doplněna o přechodovou desku a stupadla.

Příloha:

Soupis méněprací a víceprací

Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
525 756,88 Kč	1 238 154,20 Kč	-712 397,33 Kč

Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo:

Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Objednatel:

Městys Malšice

Zhotovitel:

PROFASTAV s.r.o.

Technický dozor:

TAREKA s.r.o.



Miloslava Šebková, MBA
starostka

PROFASTAV s.r.o.
K Čáповu dvoru 3036, 390 05 Tábor
IČO: 06239790, tel.: 777 131 700

Ing. Jaroslav Janoušek
jednatel

TAREKA s.r.o.
Palackého 351, 390 01 TÁBOR
IČ: 403 74 918, IČZ: CZ06579006

Ing. Pavel Strnad

Změnový list č. 1 - SKUTEČNÉ PROVEDENÍ - méněpráce

Název stavby:		Úprava kanalizace v ulici Nádražní, Malšice				
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Méněpráce	Cena/MJ (Kč)	MÉNĚPRÁCE
Úprava kanalizace						1 228 154,20
11 Přípravné a přidružené práce						148 316,20
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	120,00	86,00	10 320,00
2	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	100,00	348,00	34 800,00
3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	40,00	49,00	1 960,00
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	170,00	280,00	47 600,00
5	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m		481,00	0,00
6	114211103R00	Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	105,60	312,00	32 947,20
7	114211105R00	Odstranění betonových trub do DN 500 mm, ve výkopu	m		463,00	0,00
8	979084313R00	Vodorovná doprava vybour.trub do 1 km, do DN 800	t	14,00	886,00	12 404,00
9	979084319R00	Přípl.k dopravě vybour.trub za dalš.1 km,do DN 800	t		34,00	0,00
10	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	10,00	122,00	1 220,00
11	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	45,00	77,00	3 465,00
12	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m2		142,00	0,00
13	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	50,00	72,00	3 600,00
14	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t		496,00	0,00
12 Odkopávky a prokopávky						0,00
15	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3		53,00	0,00
16	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3		6 500,00	0,00
13 Hloubené vykopávky						217 056,00
17	132101212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ	m3	222,00	698,00	154 956,00
18	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	90,00	690,00	62 100,00
15 Roubení						63 000,00
19	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	280,00	142,00	39 760,00
20	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2		253,00	0,00
21	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	280,00	83,00	23 240,00
22	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2		126,00	0,00
16 Přemístění výkopku						29 736,00
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	36,00	450,00	16 200,00
24	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	36,00	376,00	13 536,00
17 Konstrukce ze zemin						51 480,00
25	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	36,00	1 430,00	51 480,00
26	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3		255,00	0,00
18 Povrchové úpravy terénu						33 800,00
27	181300014RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm	m2	130,00	260,00	33 800,00
28	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFÍ	kg		140,00	0,00
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní						44 500,00
29	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	89,00	500,00	44 500,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrátku)						31 980,00
30	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	26,00	1 230,00	31 980,00
31	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3		4 070,00	0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						8 250,00
32	564921010RA0	Zpevněná plocha, mlatový povrch	m2	15,00	550,00	8 250,00
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						15 750,00
33	596415061R00	Kladení kamenné dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,00	480,00	0,00
34	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	45,00	350,00	15 750,00
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						264 956,00
35	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	105,60	190,00	20 064,00
36	28614555	Trubka kanalizační PP, SN 10, DN 300/6000	kus	17,00	12 857,00	218 569,00
37	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	4,00	747,00	2 988,00
38	28654574	Odbočka kanalizační PP, DN 300/150 45°	kus	4,00	2 990,00	11 960,00
39	877373122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus	5,00	485,00	2 425,00
40	28654627	Přesuvka kanalizační PP DN 300 L=290 mm	kus	5,00	1 790,00	8 950,00
41	871393121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400	m		227,00	0,00
42	28614558	Trubka kanalizační PP, SN 10, DN 400/6000	kus		20 100,00	0,00
43	28614557	Trubka kanalizační PP, SN 10, DN 400/3000	kus		12 060,00	0,00
44	877393121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	kus		988,00	0,00
45	28654579	Odbočka kanalizační PP, DN 400/150 45°	kus		8 395,00	0,00
46	877393122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 400	kus		699,00	0,00
47	28654628	Přesuvka kanalizační PP, DN 400 L=317 mm	kus		2 701,00	0,00
48	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m		195,00	0,00
49	28614545	Trubka kanalizační PP, SN 10, DN 150/3000	kus		1 333,00	0,00
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						256 585,00
50	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	105,60	53,00	5 596,80

51	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	3,00	8 890,00	26 670,00
52	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	61,40	64,00	3 929,60
53	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	úsek	2,00	3 800,00	7 600,00
54	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	5,00	1 450,00	7 250,00
55	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	105,60	17,00	1 795,20
56	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	105,60	124,00	13 094,40
57	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	3,00	12 000,00	36 000,00
58	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	3,00	9 600,00	28 800,00
59	59224354	Deska zákrytová šachtová TZK-Q.1 100-63/17	kus		4 470,00	0,00
60	59224361.A	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	1,00	2 788,00	2 788,00
61	59224358.A	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	1,00	1 879,00	1 879,00
62	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10	kus	1,00	375,00	375,00
63	59224348.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/8	kus	1,00	334,00	334,00
64	59224347.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/6	kus		287,00	0,00
65	896234211R00	Spadiště kanal. bet.dvoj., dno čedič DN 400/300/600 ATYP	kus		59 000,00	0,00
66	896214211R00	Spadiště kanal. bet.dvoj., dno čedič DN 300/400	kus	1,00	59 000,00	59 000,00
67	896290112R00	Příplatek za dalších 0,30 m výšky spadiště dvojít.	kus		2 500,00	0,00
68	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,00	3 571,00	7 142,00
69	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	4,00	333,00	1 332,00
70	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	4,00	443,00	1 772,00
71	55243347	Poklop litinový D 610 mm pro zatížení 40 t. výšky 100 mm	kus	4,00	8 638,00	34 552,00
72	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	1,00	3 680,00	3 680,00
73	592238510	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	1,00	951,00	951,00
74	5922386326	TBV-Q 450/570/3z PVC DN 150 skruž	kus	1,00	694,00	694,00
75	592238710	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 45/30 SH DN 450/295 x 50 mm	kus	1,00	389,00	389,00
76	55340397	Koš kalový vysoký UA4V, žárovně pozinkovaný plech	kus	1,00	1 641,00	1 641,00
77	899204111R00	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg	kus	1,00	1 470,00	1 470,00
78	5524309-R	Mříž vtoková obrubníkové vpusti se stružkou 500 x 500 mm	kus	1,00	7 850,00	7 850,00
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				21 000,00
79	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	60,00	350,00	21 000,00
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00
80	970041300R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm	m		8 770,00	0,00
81	58572000	Malta sanační a stěrková cementová OBJEMOVĚ KOMPENZOVANÁ, stavba šachet	kg		31,00	0,00
82	970044300R00	Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně B do D 300 mm	m		511,00	0,00
M21		Elektromontáže				4 800,00
83	210040031R00	Montáž stožáru na stávající patku	kus	4,00	1 200,00	4 800,00
S		Přesuny sutí				36 945,00
84	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	34,00	140,00	4 760,00
85	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	157,00	205,00	32 185,00
VRN		VRN				10 000,00
		Geodetické služby (vytýčení objektu, geodetické zaměření stavby dle zvyklostí provozovatele ČEVAK)		1	5 000,00	5 000,00
		Projekt skutečného provedení (3 x tištěná forma, PDF a DWG a fotodokumentace)		1	5 000,00	5 000,00

CELKEM MĚNĚPRÁCE (Kč bez DPH)

1 238 154,20

V Malšicích 05.09.2024

Za zhotovitele:

PROFASTAV s.r.o.

Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor

IČO: 06239790, tel.: 777 131 700

Zatechnický dozor:

TALDEKA s.r.o.
Palackého 151, 390 01 TÁBOR
IČO: 453 78 018, DIČ: CZ46679006

Za objednatele



Změnový list č. 1 - SKUTEČNÉ PROVEDENÍ - vícepráce

Investor: Městys Malšice, Malšice 131, 391 75 Malšice
 Objednatel: Městys Malšice, Malšice 131, 391 75 Malšice
 Zhotovitel: PROFASTAV s.r.o., U Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor
 Stavba: Úprava kanalizace ulice Nádražní, Malšice

	Název	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
	Šachta RŠ 2				
274326131	Základové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,600	5 190,00	18 684,00
273326131	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř.. C 30/37	m3	1,750	5 190,00	9 082,50
376351111	Bednění stěn šachet jednostranné	m2	18,000	731,00	13 158,00
894501142	Bednění stěn šachty odstranění	m2	18,000	234,00	4 212,00
274366002	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 11 375	t	0,700	56 300,00	39 410,00
BBC.000678	deska stropní plná PZD Z4 21-240 239x29x10cm	kus	8,000	1 265,00	10 120,00
411361321	Výztuž stropů betonářskou ocelí 11 375	t	0,252	59 800,00	15 069,60
411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	2,188	5 130,00	11 221,88
894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	ks	1,000	1 720,00	1 720,00
894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	ks	1,000	1 730,00	1 730,00
890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,500	4 850,00	7 275,00
899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	ks	1,000	634,00	634,00
899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	ks	1,000	694,00	694,00
977213115	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez DN 600	ks	2,000	1 430,00	2 860,00
877440440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 600	ks	1,000	1 530,00	1 530,00
939291015	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 30/37	m3	1,800	5 060,00	9 108,00
113107433	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	5,000	823,00	4 115,00
465517103	Kyneta odvodňovací z betonu	m2	6,000	4 720,00	28 320,00
871373121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	3,00	190,00	570,00
28614555	Trubka kanalizační PP, SN 10, DN 300/6000	kus	0,50	12 857,00	6 428,50
877373121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	1,00	747,00	747,00
28654574	Odbočka kanalizační PP, DN 300/150 45°	kus	1,00	2 990,00	2 990,00
28611534	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 315	kus	1,00	4 560,00	4 560,00
LSV.100346	obrubník silniční 1000x150x250 mm, šedý	kus	3,00	254,00	762,00
916131113	Osazení silničního obrubníku betonového	kus	3,000	445,00	1 335,00
919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	5,000	52,00	260,00
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	5,000	92,00	460,00
961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,300	3 440,00	4 472,00
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,400	251,00	351,40
997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	24,000	11,00	264,00
113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	6,000	202,00	1 212,00
572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopecch pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO	m2	6,000	868,00	5 208,00
55243808	stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - MSS P162mm	kus	8,000	111,00	888,00
998255111	Přesun hmot pro šachty	t	16,000	432,00	6 912,00
					216 363,88

Plastová šachta RŠ 4					
894811147	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160	kus	1,000	11 200,00	11 200,00
899620151	Obetonování plastové šachty	m3	0,600	4 640,00	2 784,00
998255111	Přesun hmot pro šachty	t	0,600	432,00	259,20
					14 243,20
Odkopy kabelů, uložení					
132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - CETIN kabel	m3	36,000	1 510,00	54 360,00
132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - silový kabel	m3	60,000	1 510,00	90 600,00
998255111	Přesun hmot pro šachty	t	16,000	432,00	6 912,00
					151 872,00
Zpětná klapka					
4411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	1,000	9 600,00	9 600,00
59224361.A	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	2,000	2 788,00	5 576,00
59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/10	kus	2,000	375,00	750,00
3103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,000	443,00	443,00
55243347	Poklop litinový D 610 mm pro zatížení 40 t. výšky 100 mm	kus	1,000	8 638,00	8 638,00
721263123	Zpětná klapka DN 400	kus	1,000	30 066,00	30 066,00
998255111	Přesun hmot pro šachty	t	3,400	432,00	1 468,80
					68 541,80
Odbočka k čp. 161 a čp. 72					
877373121 R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	2,00	747,00	1 494,00
28654574	Odbočka kanalizační PP, DN 300/150 45°	kus	2,00	2 990,00	5 980,00
871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	3,000	184,00	552,00
PL.M162006	PP MASTER trubka SN16 DN200x6m třívrstvé plnostěnné	kus	0,600	5 702,00	3 421,20
L.KGUS200	KG přechod KAM/PVC DN200 tvarovka pro hladké PVC potrubí	kus	2,00	1 039,00	2 078,00
998255111	Přesun hmot pro šachty	t	0,200	432,00	86,40
					13 611,60
Zpevnění podloží 63-125					
564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm , tl. 200mm	m2	60,000	312,00	18 720,00
998255111	Přesun hmot pro šachty	t	28,800	432,00	12 441,60
					31 161,60
Šachta Š 1					
961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,000	3 440,00	6 880,00
334741116	Prostup v betonových zdech z kameninových trub DN do 400	kus	1,000	5 620,00	5 620,00
59224366.A	Oprava stávajících šachet	kus	1,000	6 870,00	6 870,00
BBC.007527	Deska přechodová 100-120/25	kus	1,000	8 236,00	8 236,00
55243808	stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - MSS P162mm	kus	8,000	111,00	888,00
998255111	Přesun hmot pro šachty	t	3,400	432,00	1 468,80
					29 962,80
Celkem bez DPH					525 756,88

V Mašicích 05.09.2024

Za zhotovitele:

Za technický dozor:

Za objednatele:

PROFASTAV s.r.o.

Čápovalova dvora 3036, 390 05 Tábor
IČO: 06239790, tel.: 777 131 700

TARPEKA s.r.o.
Palackého 331, 390 01 Tábor
IČO: 495 78 006 DIČ: CZ46679006



**Datová schránka:** qi6bcu7, Městys Malšice**Uživatel:** Miloslava Šebková

Odeslaná zpráva - Detail zprávy

Předmět: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Úprava kanalizace v ulici Nádražní, Malšice**ID zprávy:** 1416772600**Typ zprávy:** Odeslaná datová zpráva**Stav zprávy:** Dodaná**Datum a čas:** 25. 9. 2024 v 08:20:07**Adresát:** PROFASTAV s.r.o., U Čápova dvora 3036, 39005 Tábor, CZ**ID schránky:** 7hpmeuj**Typ schránky:** Právnícká osoba**Zmocnění:** Nežadáno**Naše čís. jednací:** Nežadáno**Naše spisová zn.:** Nežadáno**Vaše čís. jednací:** Nežadáno**Vaše spisová zn.:** Nežadáno**K rukám:** Nežadáno**Do vlastních rukou:** Ne**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

Přílohy:

Dodatek č.1, úprava kanalizace v ul. Nádražní.pdf (3,15 MB)

Události zprávy:

25. 9. 2024 v 08:20:06 EV0: Datová zpráva byla podána.**25. 9. 2024 v 08:20:07** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.