

Smluvní strany:

Městys Malšice

se sídlem Malšice č.p. 131, 391 75 Malšice

IČ: 00252522 DIČ: 00252522

zastoupený ve věcech smluvních: Miloslavou Šebkovou, MBA, starostkou
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

se sídlem Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584

zastoupena ve věcech smluvních: Josefem Ptákem, jednatelem
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku níže uvedený

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 25/2024 ze dne 17.07.2024 na veřejnou zakázku

Hala na garážování hasičské techniky

Smluvní strany se dohodly:

1. na úpravě čl. IV. **Předmět smlouvy** takto:

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle příložených Změnových listů č. 1 a č. 2 a Soupisů víceprací a méněprací.

2. na úpravě čl. IV. **Cena za dílo** takto:

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených Změnových listů č. 1 a č. 2 a Soupisů víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 1 takto:

Změnový list	Vícepráce:	Méněpráce:	Výsledná cena změny:
Změnový list č. 1 (bez DPH)	170 794,11 Kč	-28 048,00 Kč	142 746,11 Kč
Změnový list č. 2 (bez DPH)	1 093 642,20 Kč	-184 810,08 Kč	908 832,12 Kč
CELKEM (bez DPH)	1 264 436,31 Kč	-212 858,08 Kč	1 051 578,23 Kč

Pak celková cena díla včetně Dodatku č. 1 činí :

Cena Dodatku č. 1 (bez DPH)	1 051 578,23 Kč
Celková cena díla dle SoD (bez DPH)	7 404 466,82 Kč
Celková cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 1 (bez DPH)	8 456 045,05 Kč
DPH (21%):	1 775 769,46 Kč
Celková cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 1 (včetně DPH)	10 231 814,51 Kč

3. na úpravě čl. V. **Doba plnění** takto:

Dohodou smluvních stran byl prodloužen termín dokončení do 15.05.2025.

Ostatní ujednání beze změn.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku a že je jim obsah Dodatku znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento Dodatek je uzavřena na základě rozhodnutí zastupitelstva Městysu Malšice č.ú. 3/18Z/2025 dne 24.02.2025

Příloha : Změnový list č. 1 a č. 2 včetně příloh

V Malšicích	V Táboře
Objednatel:	Zhotovitel:
<p>Miloslava Šebková Digitálně podepsal Miloslava Šebková Datum: 2025.02.25 11:15:38 +01'00'</p> <p>.....</p> <p>Miloslava Šebková, MBA - starostka</p>	<p>Josef Pták Digitálně podepsal Josef Pták Datum: 2025.02.26 07:06:46 +01'00'</p> <p>.....</p> <p>Josef Pták - jednatel</p>